

REGISTAR

UGOVORA BAGATELNE NABAVE

I) Ugovori o bagatelnoj nabavi

Red. broj	Predmet ugovora	Ev.br.nabave i/ili broj objave i/ili broj ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (sa ili bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova	Konačni isplaćen iznos
1.	Izvođenje sanacijskih radova na krovu društvenog doma u Kapeli Podravskoj	Br. 02/2014 + Ankes Ugovora 02/2014	Bagatelni postupak	= 420.000,00 izmijenjeno = 419.562,50 kn + troškovi nadzora 12.528,95 kn (sa PDV-om)	03.09.2014. g - Aneks ug. sklopljen 01.12.2014.g.	Hemar j.d.o.o. Kristinka Kovaček, Kapela Podravska 133, Kapela Podravska, 42231 Mali Bukovec	01.12.2014.g. - Aneksom ugovora rok je produljen na 21.12.2014.g.	432.091,45 kn
2.	Izvođenje radova održavanja nerazvrstanih cesta u naselju Veliki Bukovec	OVB-02/2014-BN	Bagatelni postupak	= 158.777,72 kn bez PDV-a = 198.472,15 sa PDV-om	26.11.2014.g.	Colas Hrvatska d.d. Međimurska 26, Varaždin, 42000 Varaždin	20.12.2014.g.	198.472,15 kn
3.	Radovi na uređenju šetnih staza na mjesnom groblju u Velikom Bukovcu	KLASA: 361-02/15-01/02,	Bagatelni postupak	= 169.800,00 kn bez PDV-a = 212.250,00 kn s PDV-om + troškovi nadzora 3.750,00 kn	21.09.2015. g. do kraja izvođenja usluge	Zidarsko-fasaderski obrt Kovaček, Harambašina 36, Sveti Petar, 42231 Mali Bukovec	19.11.2015.g.	216.000,00 kn

4.	Radovi na izgradnji novih grobnih mjesta na mjesnom groblju u Velikom Bukovcu	KLASA: 361-02/15-01/02	Bagatelni postupak	= 29.600,00 bez PDV-a = 37.000,00 kn sa PDV-om	20.05.2015.g. (rok izvođenja je 30 dana od dana sklapanja ugovora)	Zidarsko-fasaderski obrt, Kovaček, Harambašina 36, Sveti Petar, 42231 Mali Bukovec	18.03.2015.g.	37.000,00 kn
5.	Nabava LED rasvjetnih tijela za javnu rasvjetu	OVB-BN-15-02	Bagatelni postupak	= 418.645,00 kn bez PDV-a = 523.306,25 kn sa PDV-om	1.2.2016.g. - 90 dana po potpisu ugovora	Magić Co. d.o.o., Koprivnička 17 c, 42230 Ludbreg	02.05.2016.	/
6.	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste-Koalrova ulica	KLASA:360-01/15-01/02	Bagatelni postupak	=68.000,00 kn bez PDV-a =85.000,00 kn sa PDV-om	17.02.2016.g. - 90 dana po potpisu ugovora	Euroconsulting d.o.o., Zagrebačka 31, 42000 Varaždin		

Ažurirano 31.12.2016.g.